



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Plan likwidacji barier architektonicznych

Plan przygotował:

dr hab. inż. Jarosław Domański

Konsultacja:

Fundacja Wspierania Aktywności
Lokalnej FALA

Mgr Tomasz Wieczerzak

Warszawa, 2024



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Plan przygotowano na podstawie przeprowadzonego w grudniu 2024 r. audytu dostępności architektonicznej. Badaniu dostępności poddano budynek uczelni Collegium Verum znajdujący się w Warszawie przy ul. M. Grzegorzewskiej 10.

Celem planu jest określenie działań z zakresu dostosowania uczelni dla osób o szczególnych potrzebach oraz zapewnienie jak najwyższego poziomu dostępności, przy jednoczesnym wzięciu pod uwagę ograniczeń wynikających ze specyfiki budynku oraz ograniczeń budowlanych i prawnych.

Plan został opracowany w ramach realizowanego projektu Collegium Verum – bardziej dostępna, FERS.03.01-IP.08-0042/24-00. Projekt finansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Przyjęto 5-letnią perspektywę planowania i założono, że w tym okresie uda się wyeliminować kluczowe architektoniczne bariery dostępności. Plan ma charakter otwarty i zakładana jest jego coroczna aktualizacja. Aktualizowany będzie zakres prac pozostających do zrealizowania oraz dokonywana wycena lub aktualizacja wyceny zaplanowanych działań.

Plan nie obejmuje niektórych dostrzeżonych podczas audytu nieprawidłowości a uwagi na zbyt dużą ingerencję w architekturę budynku, niską efektywność nakładów (zbyt duże nakłady powodujące niewielką poprawę dostępności). Należą do nich:

- Wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych w budynku, które odbiegają od normy o 3 cm.
- Zmiana wysokości wszystkich włączników światła oraz gniazd wtykowych
- Wymiana kabiny wewnętrznej platformy pionowej do transportu OzN.
- Instalacja systemu pożarowego z czujnikami dymu, zraszaczami etc.
- Wydzielenie pomieszczeń schronienia oraz oczekiwania na ewakuację.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



LP.	Zakres zadania do realizacji	Planowany termin realizacji	Szacunkowy koszt [zł]	Aktualizacja 2025	Aktualizacja 2026	Aktualizacja 2027
1	Instalacja planu tyflograficznego na głównej kondygnacjach budynku Collegium Verum	I kw. 2025	10000,00			
2	Instalacja systemu fakturowych oznaczeń nawierzchniowych na schodach wewnętrznych	I kw. 2025	5000,00			
3	Zakup i instalacja krzesła ewakuacyjnego	I kw. 2025	5000,00			
4	Wymiana miejsc do siedzenia w korytarzach na krzesła z podłokietnikami	II kw. 2025				
5	Instalacja tablic informacyjnych na zewnątrz budynku	II kw. 2025				
6	Remont i modernizacja pokoju wyciszenia dla studentów w spektrum autyzmu	III kw. 2025	40000,00			
7	Remont i dostosowanie 1 łazienki do potrzeb OzN	III kw. 2025	30000,00			
8	Remont powierzchni parkingu	III kw. 2025				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



9	Wyznaczenie drugiego miejsca parkingowego dla OzN na parkingu wewnętrznym i poprawne oznakowanie dwóch miejsc	III kw. 2025				
10	Oznakowanie wejścia do budynku pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm, ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami oraz oznakowanie schodów zewnętrznych	III kw. 2025				
11	Oznakowanie drzwi wejściowych do budynku za pomocą kontrastowych (żółtych) pasów umieszczonych na wymaganych wysokościach	III kw. 2025				
12	Remont chodników na drodze dojścia do budynku	III kw. 2026				
13	Wymiana oznakowań wszystkich pomieszczeń w budynku	III kw. 2026				
14	Remont i dostosowanie drugiej łazienki do potrzeb OzN	III kw. 2026	40000,00			



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



15	Instalacja automatyki drzwiowej w drzwiach głównych oraz wewnętrznych, prowadzących do wyjść ewakuacyjnych (4 pary drzwi)	III kw. 2026.	32000,00			
16	Zmiana koloru poręczy na schodach wewnętrznych, uzupełnienie brakujących odcinków na spocznikach	III kw. 2027				
17	Wymiana domofonu na furtce zewnętrznej	III kw. 2027				
18	Instalacja systemu fakturowych oznaczeń nawierzchniowych w ciągach komunikacyjnych budynku	III kw. 2028				
19	Zmiana oznakowania dróg ewakuacyjnych, zastosowanie piktogramów dotykowych przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku	III kw. 2028				
20	Instalacja systemu naprowadzającego na drodze dojścia do budynku (chodniki i parking)	III kw. 2028				
21	Instalacja dźwiękowego systemu naprowadzającego do wyjść ewakuacyjnych	III kw. 2029				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



22	Instalacja rozwiązań ułatwiających ewakuację i informację o stanie alarmu dla osób z dysfunkcją słuchu	III kw. 2029				
23	Wykonanie pochylni na zewnętrznych schodach przy wyjściu ewakuacyjnym	III kw. 2029				